



## Saksframlegg

### Økning av investeringsramme til opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
78/18	Formannskapet	12.09.2018
	Kommunestyret	

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på bakgrunn av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer kostbart enn først antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.

#### Bakgrunn for saken:

Det fremgår i 1. tertial 2018 at investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage på Leireheia bør økes med 9 mill. kroner med anmodning om at beløpet innarbeides i budsjett 2019. Det viser seg at det vil gå med ytterligere 10 mill. kroner til prosjektet, dermed foreslås investeringsrammen økt med totalt 19 mill. kroner.

#### Saksutredning:

I gjeldende økonomiplan for 2018-2021 er det vedtatt bygging av 5-avd barnehage. Kommunen har inngått avtale med Ausviga As om kjøp av barnehagetomt på 10-11.000 m<sup>2</sup> i Havåsveien (Leireheia syd). Ut fra forventet behov og optimal drift så foreslås størrelse på barnehage økt fra 5-7 avdelinger.

Utsnitt fra barnehagebehovsplanen: *Ved økt vekst og ytterligere utbygging i området bør barnehagen bygges slik at man kan øke kapasitet til 7 grupper ved behov. Alt etter som barna er under eller over 3 år vil vi da kunne tilby plass for ca. 100- 120 barn.*

En barnehage i denne størrelsen ansees som optimal for å sikre hensiktsmessig økonomisk drift og faglig miljø. Etter at anbudet nå er tildelt viser det seg at opprinnelig budsjett var for lavt, prisstigningen i markedet har vært høyere enn det som var antatt. I gjeldende økonomiplan er det vedtatt totalt 35 mill. kroner til ny 5-avdelings barnehage. På grunn av økning i størrelse på barnehage og prisstigning foreslås rammen økt med 19 mill. kroner fra 35 mill. kroner til 54 mill. kroner.

**Rådmannens merknader:**