



## *Saksframlegg*

### **Omdisponering av investeringsmidler - Åros strandsti etappe 2**

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
74/14	Formannskapet	11.06.2014
50/14	Kommunestyret	19.06.2014

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt Rivenes med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for 2014 til å rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835.

#### **Bakgrunn for saken:**

Ingeniørvesenet har hatt ut anbud på bygging av etappe 2 og rehabilitere etappe 1 på Åros strandsti. For å få finansiert byggingen av etappe 2 mangler det ca. 200 000,-.

#### **Saksutredning:**

Enheten hadde i vår ute anbud for å bygge etappe 2 og rehabilitere etappe 1 på Åros strandsti. Kun ett anbud ble innlevert. Kostnaden for arbeidet er etter avklaringer med entreprenør ca. kr. 1 150 000,- eks mva. dvs. ca. 50 000,- lavere enn inngitt anbud. Av denne summen utgjør rehabilitering av etappe 1 ca. kr 200 000,-. Det er spesielt postene til snekkerarbeid og natursteinmur som var høyere enn det administrasjonen forventet.

De 200 000,- som prosjektet er tilført i budsjett 2014 til rehabilitering av etappe 1 på stien, foreslås at flyttes over til etappe 2 for å få finansiert denne. Dette innebærer at rehabiliteringsarbeidet nå utsettes og at ingeniørvesenet må søke om ny midler over budsjett 2015 til dette.

Finansiering er da slik at 600 000,- er gitt i tilskudd fra staten og 200 000,- er bevilget i budsjett 2014 til etappe 1. Sum finansiering nå er da kr. 800 000,-

Samlet til prosjektet for å bygge og ferdigstille etappe 2 er behovet kr ca. 1 000 000,-. Det mangler da ca. 200 000,-

For å få fullfinansiert etappe 2 foreslår administrasjonen å omdisponere fondsmidler (95407114) fra prosjekt Rivenes med prosjektnummer 1754 med kr. 211 000,- til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med prosjektnummer 1835.

Sum finansiering til Åros strandsti etappe 2 vil være 1 011 000,-.

Om ikke prosjektet blir gjennomført og ferdigstilt i 2014 er det i vår varslet fra Vest Agder fylkeskommune om at tilskuddet på 600 000,- fra staten vil bli trukket tilbake.

**Rådmannens merknader:**

Ingen utover saksfremstilling.